

## Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения инвестиционной программы за 2 квартал 2023 года

ТОО "Энергоуправление", основной вид деятельности- передача и распределение электрической энергии

Инвестиционная программа утверждена совместным приказом РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Павлодарской области" "21 ноября" 2019 года № 103-ОД и ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области" "21 ноября" 2019 года № 84

| Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс.тенге |                                                             |                                                 |                                      |      |                                                     |      |                      |      |            |                    |                  |      |            |                    |                    |      |                                    |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|------|----------------------|------|------------|--------------------|------------------|------|------------|--------------------|--------------------|------|------------------------------------|------|
| №п/п                                                                                                      | Наименование мероприятий                                    | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях |      | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге |      | Собственные средства |      |            |                    | Засмные средства |      |            |                    | Бюджетные средства |      | Нерегулируемая (иная) деятельность |      |
|                                                                                                           |                                                             |                                                 | план                                 | факт | план                                                | факт | план                 | факт | отклонения | причины отклонений | план             | факт | отклонения | причины отклонений | план               | факт | план                               | факт |
| 1                                                                                                         | 2                                                           | 3                                               | 4                                    | 5    | 6                                                   | 7    | 8                    | 9    | 10         | 11                 | 12               | 13   | 14         | 15                 | 16                 | 17   | 18                                 | 19   |
| 1                                                                                                         | Модернизация ТРП-6.2 этап.                                  | шт.                                             | 1                                    | 1    | 50416,9                                             | 0    | 50416,9              | 0    | 0          | -                  | -                | -    | -          | -                  | -                  | -    | -                                  | -    |
| 2                                                                                                         | Капитальный ремонт трансформатора ТДП-10000 кВА №1 на ТП-17 | шт                                              | 1                                    | 1    | 18570,5                                             | 0    | 18570,5              | 0    | 0          | -                  | -                | -    | -          | -                  | -                  | -    | -                                  | -    |
| 3                                                                                                         | Капитальный ремонт трансформатора ТДП-10000 кВА №2 на ПС-9  | шт                                              | 1                                    | 1    | 20730,5                                             | 0    | 20730,5              | 0    | 0          | -                  | -                | -    | -          | -                  | -                  | -    | -                                  | -    |
| 4                                                                                                         | Капитальный ремонт трансформатора ТМ-400/6/0,4 кВ на ПС-9   | шт                                              | 1                                    | 1    | 1085,2                                              | 0    | 1085,2               | 0    | 0          | -                  | -                | -    | -          | -                  | -                  | -    | -                                  | -    |
| ИТОГО                                                                                                     |                                                             |                                                 |                                      |      | 90803,1                                             | 0,00 | 90803,1              | 0,0  | 0,0        |                    |                  |      |            |                    |                    |      |                                    |      |

\*В перспективе, при увеличении объемов передачи электроэнергии до уровня, предусмотренного в тарифной смете, ТОО «Энергоуправление» планируется выполнение всех мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой, в пределах срока ее действия, т.е. до конца 2024 года.

Директор ТОО "Энергоуправление"



Р.М.Гайнулин