

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения инвестиционной программы за 2 квартал 2020 года
ТОО "Энергоуправление", основной вид деятельности- передача и распределение электрической энергии

Инвестиционная программа утверждена совместным приказом РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Павлодарской области" "21 ноября" 2019 года № 103-ОД и ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области" "21 ноября" 2019 года № 84

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс тенге

№п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонения	причины отклонений	план	факт	отклонения	причины отклонений	план	факт	план	факт
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Капитальный ремонт трансформатора ТМ-630 кВА на ТРП-3	шт	1	1	1055,3	1056,4	1055,3	1056,4	1,1	Повышение цен на использованные материалы, повышение стоимости выполненных работ	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
2	Капитальный ремонт трансформатора ТДТН-25000 кВА № 1 на ТРП-3	шт	1	1	18989,8	19102,5	18989,8	19102,5	112,7		0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
3	Капитальный ремонт трансформатора ТМ-250кВА на ТРП-3	шт	1	1	911,7	912,6	911,7	912,6	0,9		0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
4	Капитальный ремонт трансформатора ТМ-160 кВА на ТРП-1	шт	1	1	781,7	782,4	781,7	782,4	0,7		0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
5	Капитальный ремонт трансформатора ТМ-315 кВА на ТРП-1	шт	1	1	911,7	912,6	911,7	912,6	0,9									
6	Модернизация ТРП-3 1 этап	шт	1	1	211712,6	350691,4	211712,6	350691,4	138978,8									
ИТОГО							21738,5	21853,90	20826,8	20941,3	115,4	0,0	0,0	0,0				