

Отчёт об исполнении инвестиционной программы за 2024 год
ТОО "Энергоуправление", основной вид деятельности -передача и распределение электрической энергии

Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)							Отчет о прибылях и убытках	Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта) тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения кач-ва и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
№п/п	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуг в рамках инвестиционной программы (проекта)		план	факт	отклонение	причины отклонений	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов(активов),%, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь,%, по годам реализации в зависимости от утвержденной программы (проекта)		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)			
				план	факт							Амортизация	Прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	Передача и распределение электрической энергии г.Экибастуз	1.Реконструкция ЗРУ-6кВ на ТРП-5	шт	1	0	2024г.	360,0	34878,6	0,0	-34878,6						-	-	58	58	3,31	3,06	1 аварийное отключение на подстанции, по простоям из-за аварийного отключения не	1 аварийное отключение на подстанции, по простоям из-за аварийного отключения не	*	-
		2.Реконструкция ЗРУ-10 кВ на ТРП-5	шт	1	0			36604,9	0,0	-36604,9															
		3.Модернизация ОРУ-35 кВ на ТРП-10	шт	1	0			13545,6	0,0	-13545,6															
		4.Капитальный ремонт трансформатора ТМ-40/6/0,4 кВ	шт	1	0			767,4	0,0	-767,4															
		5.Капитальный ремонт трансформатора ТМ-4000 кВА 35/6 кВ на ТП-19	шт	1	0			22214,3	0,0	-22214,3															
		6.Капитальный ремонт трансформатора ТМ-100/6/0,4 кВ № 1,2 на ТРП-5	шт	2	0			2305,8	0,0	-2305,8															
		7.Капитальный ремонт трансформатора ТПЗ-40/10/0,4 кВ № 1,2 на БРП-1	шт	2	0			1534,8	0,0	-1534,8															
		9.Капитальный ремонт трансформатора ТМ-40/6/0,4 кВ, 25/6/0,4 кВ на ТП-17	шт	2	0			1534,8	0,0	-1534,8															
		10.Капитальный ВЛ-3,3 кВ № 3617,3619 2,4 км.	км.	2,4	0			89331,3	0,0	-89331,3															
		11.Замена аккумуляторов на ТРП-2	шт.	1	0			7036,9	0,0	-7036,9															
2		Объем		млн.кВт.ч.	659,0			333,6																	
ИТОГО								209754,4	0,0	-209754,4															

1 Примечание: *Уменьшение объема оказываемых услуг
На 2024 год был запланирован объем передачи и распределения эл.энергии 659,0 млн.кВт.ч., фактический объем составил 333,6 млн.кВт.ч.

Директор  Р.М.Гайнулин